

Planification 2005 ● 2008

Programmes d'études de la formation commune

Périodes 1 - 1 ^{er} juillet au 31 août 2 - 1 ^{er} septembre au 22 décembre 3 - 6 janvier au 31 mars 4 - 1 ^{er} avril au 30 juin	2005-2006				2006-2007				2007-2008			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Validation de la version préliminaire des programmes d'études et des prototypes d'instruments d'évaluation			■									
Ajustements des programmes au terme de la validation				■								
Élaboration d'instruments d'évaluation des apprentissages				■	■							
Préparation à la mise à l'essai des programmes			■	■	■							
Mise à l'essai						■	■					
Ajustements des programmes d'études suite à la mise à l'essai								■				
Dépôt pour approbation ministérielle									■			
Information auprès du personnel scolaire		■	■	■		■	■	■		■	■	
Implantation facultative										■	■	■
Implantation obligatoire	septembre 2008											

Programmes d'études de la formation de base diversifiée¹

Périodes 1 - 1 ^{er} juillet au 31 août 2 - 1 ^{er} septembre au 22 décembre 3 - 6 janvier au 31 mars 4 - 1 ^{er} avril au 30 juin	2006-2007				2007-2008				2008-2009			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Validation de la version préliminaire des programmes d'études et de prototypes d'instruments d'évaluation		■										
Ajustements des programmes d'études à la suite de la validation			■									
Ajustement de prototypes d'évaluation des apprentissages en vue de la mise à l'essai				■								
Mise à l'essai						■						
Ajustements des programmes et des prototypes d'évaluation							■					
Dépôt pour approbation ministérielle												■
Information et formation auprès du personnel scolaire	■			■	■				■			■
Implantation facultative										■	■	■
Implantation obligatoire	septembre 2009											

¹ En fonction de l'approbation des programmes de la formation générale des jeunes
29 mars 2006

Service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA)

Périodes 1 - 1 ^{er} juillet au 31 août 2 - 1 ^{er} septembre au 22 décembre 3 - 6 janvier au 31 mars 4 - 1 ^{er} avril au 30 juin	2005-2006				2006-2007				2007-2008			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Implantation des SARCA (50 commissions scolaires)			■									
Dépôt des plans d'action par les commissions scolaires (50)						■ ²						
Mise en œuvre des plans d'action (50 CS)						■	■	■				
Offre de formation						■	■	■				
Formation de 34 CS sur le bilan des acquis (16 CS ont reçu la formation)				■		■						
Implantation des SARCA dans 22 CS supplémentaires						■						
Formation des 22 CS sur le bilan des acquis relatifs à la formation générale de base						■	■					
Dépôt des plans d'action par les 22 CS									■			
Mise en œuvre des plans d'action par les 22 CS									■			
Offre de services renouvelés des SARCA incluant le bilan des acquis dans toutes les commissions scolaires du Québec										■		

² Dépôt fin octobre
29 mars 2006